

УТВЕРЖДАЮ:

приказом № 1-147/1 от 16 сентября 2020
г. директор МКОУ «Горайновская
ООШ»

_____ Бурцева С.Н.

План мероприятий («Дорожная карта») по разработке, апробации РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ в МКОУ «Горайновская
ООШ» Поныровского района Курской области и деятельности апробационной площадки.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА (ДОРОЖНОЙ КАРТЫ):

1-й этап – планирование и подготовка: изучение состояния воспитательного процесса в МКОУ «Горайновская ООШ» Поныровского района Курской области, сбор предложений и идей участников образовательных отношений по развитию системы воспитания согласно РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ, проведение Педагогического совета, формирование рабочей группы по созданию рабочей программы воспитания.

2-й этап – сбор идей и предложений участников образовательных отношений в рабочую группу по созданию программы воспитания, обсуждение предложений с Советом обучающихся, родительской общественностью.

3-й этап – создание Рабочей программы воспитания.

4-й этап – разработка календарных планов воспитательной работы на 2021-2022 учебный год для каждого уровня образования.

5-й этап – обсуждение и согласование Рабочей программы воспитания на Педагогическом совете.

6-й этап – внесение изменений в основные образовательные программы в соответствии с обновленными требованиями ФГОС и ПООП.

7-й этап – нормативно-правовое обеспечение: создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы по реализации Рабочей программы воспитания.

№	Мероприятие	Результат	Срок реализации	Ответственный за исполнение
1. Планирование и подготовка к разработке программы.				

1.1.	Изучение состояния воспитательного процесса и особенностей ОО.	Аналитические выводы и подготовка проекта Пояснительной записки РПВ.	Сентябрь 2020 г.	Стах Н.А.
1.2.	Мониторинг по выявлению образовательных запросов учащихся и их родителей с целью сбора предложений по развитию системы воспитания в ОО.	Аналитические выводы.	Сентябрь 2020г.	Пахомова М.В., классные руководители, члены рабочей группы.
1.3.	Педагогический Совет ОО.	Знакомство педагогов школы с Примерной программой воспитания, определены цели и задачи РПВ, согласован состав рабочей группы по разработке РПВ,	Сентябрь 2020 г..	Ермошкина В.П. Пахомова М.В.
1.4.	Утверждение состава рабочей группы и плана создания РПВ.	Приказ по школе № 1-58 от 15 сентября 2019 г.	Сентябрь 2020 г.	Бурцева С.Н.
1.5.	Обсуждение предложений по РПВ с советом старшеклассников, родительским комитетом.	Протоколы заседаний совета старшеклассников и родительского комитета.	Сентябрь 2020 г.	Пахомова М.В., Бурцева С.Н.
2. Разработка содержания программы.				
2.1.	Разработка проекта РПВ: обозначить разделы, модули.	Проект РПВ.	Октябрь 2020 г.	Пахомова М.В., рабочая группа.
2.2.	Разработка <i>пояснительной записки</i> проекта РПВ. <i>Раздел 1 Особенности ОО.</i> <i>Раздел 2. Цель и задачи воспитания.</i>	Содержание обоих разделов пояснительной записки.	Октябрь 2020 г.	Пахомова М.В., рабочая группа.
2.3.	Разработка <i>Раздела 3. Виды, формы и содержание деятельности.</i>	Текст Раздела 3.	Октябрь 2020 г.	Пахомова М.В., рабочая группа
2.4.	Разработка <i>инвариантных модулей</i> : - классное руководство и наставничество; - школьный урок; - курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования; - работа с родителями;	Содержание инвариантных модулей.	Октябрь 2020 г.	Пахомова М.В., рабочая группа

	- самоуправление; - профориентация.			
2.5.	Разработка <i>вариативных модулей</i> : - ключевые общешкольные дела; - детские общественные объединения; - школьные и социальные медиа; - волонтерство; - экскурсии, экспедиции, походы; - организация предметно-эстетической среды; - школьный модуль.	Содержание вариативных модулей.	Октябрь 2020 г.	Пахомова М.В., рабочая группа
2.6.	Разработка <i>Раздела 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы.</i>	Подобран оценочный инструментарий: методы, методики, инструменты оценки и самоанализа воспитательной работы.	Октябрь 2020 г.	Пахомова М.В., рабочая группа
2.7.	Разработка календарных план-сеток воспитательной работы для каждого уровня образования (НОО, ООО, СОО).	Календарные план-сетки воспитательной работы для каждого уровня образования на 2020-2021 учебный год.	Октябрь 2020 г.	Пахомова М.В., рабочая группа, классные руководители.
3. Обсуждение проекта РПВ с участниками образовательных отношений.				
3.1.	Обсуждение и согласование проекта РПВ на педагогическом совете.	Протокол заседания Педагогического совета.	29 октября 2020 г.	Ермошкина В.П.
3.2.	Обсуждение и согласование проекта РПВ на заседании общешкольного родительского комитета.	Протокол заседания общешкольного родительского комитета.	30 октября 2020 г.	Бурцева С.Н.
3.3.	Корректировка текста РПВ в соответствии с решениями Педагогического совета, заседания родительского комитета.	Текст РПВ.	31 октября 2020 г.	Пахомова М.В., рабочая группа

3.4.	Направление РПВ на экспертизу.	Экспертное заключение ФГБУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования».	Декабрь 2020 г.	
------	--------------------------------	---	-----------------	--

4. Нормативно-правовое обеспечение апробации РПВ.				
4.1.	Утверждение и введение в действие РПВ и календарных планов воспитательной работы на 2020-2021 учебный год.	Приказ по школе № 1-15 от 30 января 2020 г.	30 января 2021 г.	Бурцева С.Н.
4.2.	Разработка Положения, регламентирующего апробацию РПВ в 2020-2021 учебном году.	Локальный акт.	Август 2021 г.	Пахомова М.В.
4.3.	Составление плана работы апробационной площадки по разработке и реализации РПВ в пределах муниципального образования «Поныровский район»..	План.	Сентябрь 2021 г.	Пахомова М.В.
4.4.	Внесение изменений в основные образовательные программы НОО, ООО, СОО в соответствии с обновлёнными требованиями ФГОС.	Основные образовательные программы НОО, ООО, СОО с внесёнными изменениями.	Июнь-август 2021 г.	Ермошкина В.П.
4.5.	Издание приказа по школе о внесении изменений в основные образовательные программы НОО, ООО, СОО.	Приказ по школе.	Август 2021 г.	Бурцева С.Н.
5. Кадровое обеспечение.				
5.1.	Организация методических семинаров для педагогов школы по реализации РПВ.	Программа семинаров.	Сентябрь 2021 г.	Пахомова М.В.
5.2.	Повышение квалификации педагогов школы по вопросам воспитания.	План повышения квалификации.	2020-2021 учебный год.	Ермошкина В.П.
5.3.	Организация методических семинаров по разработке РПВ для заместителей директоров по ВР ОО Поныровского района.	Программа семинаров.	Октябрь 2020 – март 2021 г.	Пахомова М.В.
6. Информационное обеспечение.				

6.1.	Размещение материалов о разработке и апробации РПВ на официальном сайте ОО и в сообществе ОО ВК..	Локальные акты, планы, программы, отчёты.	С сентября 2020 г	Пахомова М.В.
6.2.	Размещение РПВ ОО на сайте школы.	Программа.	Январь 2020 г.	Пахомова М.В.
6.3.	Размещение на сайте ОО календарных планов воспитательной работы на 2020-2021 учебный год.	Публикация планов.	Август 2020 г.	Пахомова М.В.
6.4.	Размещение на сайте ОО основных образовательных программ с изменениями в соответствии с обновлёнными ФГОС и РПВ.	Публикации ООП.	Август 2021 г.	Ермошкина В.П., Пахомова Е.И.
7. Мониторинг.				
7.1.	Проведение ежемесячного мониторинга реализации «дорожной карты» разработки и апробации РПВ.	Внесение корректив, при необходимости.	С сентября 2020 г.	Пахомова М.В.
8. Материально-техническое обеспечение.				
8.1.	Использование имеющихся медиаресурсов ОО при апробации РПВ.	План-график использования медиаресурсов.	Сентябрь 2020-май 2021.	Пахомова М.В.